(hszsnik PLAN NABAVE

Naziv narugéitelja: Zupanijski sud u Osijeku

Godina: 2023
Rbr | Evidencijski broj | Predmet nabave | Brojéana oznaka| Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim | Predmet Sklapase |Ugovor/okvirni| Planirani Planirano Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
nabave predmeta vrijednost (uklju€ujuci nabave podijeljen |Ugovor/okvirni| sporazum se | pocetak |[trajanje ugovora promjene
nabave iz CPV-a nabave (u jednostavne nabave) na grupe sporazum financiraiz postupka ili okvirnog
eurima) fondova EU sporazuma
1|0S-1/23 KOMUNIKACIISKE 64200000-8 25.000,00 | Postupak jednostavne NE Okvirni sporazum NE 1. kvartal 12 mjeseci 30.12.2022 Okvirni sporazum na nivou RH
USLUGE U nabave
NEPQKRETNOJ
MREZI
2|JN-1/23 Uredski materijal 30190000-7 25.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor NE Il.Lkvartal 12 mjeseci 30.12.2022
nabave
3|JIN-2/23 Literatura 22200000-2 3.320,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE 1. kvartal 12 mjeseci 30.12.2022
nabave
4[JIN-3/23 Materijal i sredstva 39800000-0 8.500,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE 1. kvartal 12 mjeseci 30.12.2022
za Ciscenje nabave
5|JIN-4/23 Usluge tekuceg 50000000-5 22.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica NE 1. kvartal 12 mjeseci 30.12.2022
odrzavanja nabave
6|JN-5/23 Ugradnja 45331210-1 12.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 11. kvartal 1. mjesec 21.03.2023 Dodana
ventilacijskog nabave
sustava za
prozracivanje
podrumskih
prostorija
710S-2/23 OPSKRBA 09100000-0 4.314,90 | Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum 11. kvartal 12 mjeseci 14.07.2023 Okvirni sporazum na nivou RH Dodana
GORIVOM
8| INMV-1/23 Gradevinski radovi 45000000-7 108.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor NE IV kvartal 60 dana 04.10.2023 Dodana
na sanaciji dijela
krovista

Datum zadnje izmjene plana: 04.10.2023 10:00

Datum objave plana nabave: 30.12.2022 13:44
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